Утверждаю
Директор МУП «УГХ»
Г.В. Василенко
30.12.2016 г.

График
текущего ремонта отмостки фундамента МКД
на 2017 г.

п/п	Адрес	квартал, № подъезда				
		I	II	III	IV	Примечание
1	ул. Ялтинская, д. 16	под. № 1	-	-	-	-
2	ул. Красноармейская, д. 3	под. № 1	-	-	-	-
3	ул. Симферопольская, д. 22	-	под. № 1,2	-	-	-
4	ул. 50 лет Октября, д. 14	-	под. № 2	-	-	-

Составил: Савельев А.В.
Проверил: Кравченко Г.Л.